

SCD Nice

Accueil des publics : projets d'action

Groupe 2 : Organisation et documentation des services aux publics

Groupe 4 : Aménagement et organisation des espaces d'accueil

PROPOSITIONS

N° de priorité	Nom du projet	Livrable	Nom du pilote	Composition de l'équipe	Date de début	Date de fin	Budget prévisionnel		Remarques complémentaires
							Heures de travail	Euros	
1	Procédures internes	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Etat des lieux ◆ Structuration des documents ◆ Documents papier 		1 responsable classeur par site		01/07/2013			
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Documents sur WIKI 		2 personnes		01/09/2013	15 heures		
1	Optimisation et harmonisation des banques de prêt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Etat des lieux sur chaque site ◆ Proposition de commandes/achats et budget pour équipement des banques ◆ Liste des tâches pour les moniteurs 		1 par site	01/07/2013	01/09/2013	2 heures (2 X 5 = 10 h SCD)		Quel niveau d'harmonisation des tâches des moniteurs ?
1 bis	Harmonisation et mutualisation du matériel	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Définir le champ d'action ◆ Inventaire des données et du matériel 		1 ou 2 personnes	01/07/2013	15/09/2014			

N° de priorité	Nom du projet	Livrable	Nom du pilote	Composition de l'équipe	Date de début	Date de fin	Budget prévisionnel		Remarques complémentaires
							Heures de travail	Euros	
2	Offre informatique aux publics	♦ Etat des lieux des matériels et des usages par site		4 personnes	01/07/2014	01/02/2014	50 heures		♦ 1 personne par pôle ♦ 1 informaticien ♦ 1 QSP
		♦ Propositions			01/02/2014	01/05/2014			
3	Ouverture progressive de Bureaux PREMIUM	♦ Mise en place du Bureau PREMIUM pilote <ul style="list-style-type: none"> ▪ organisation de l'espace ▪ incidences RH ▪ communication vers équipe et usagers 		1 personne par site 1 responsable du site pilote 1 personne PEB	01/09/2013	01/04/2014	1 jour par mois 7 mois X 6 personnes X 6 heures = 252 h SCD		♦ Analyse des incidences du l'organisation par pôles (bilan d'étape au 01/01/2014) ♦ Propositions ouvertes/adaptables
		♦ Généralisation des Bureaux PREMIUM sur tous les sites			01/04/2014	01/09/2014			
3 bis	Accueil des publics en situation de handicap	♦ Etat des lieux par site (accessibilité, équipement spécifique, personnes ressources...) ♦ Propositions d'amélioration		2 à 3 personnes dont membre du groupe Hygiène et Sécurité	01/09/2014	01/04/2015			Lien avec le CHSCT
3 ter	Amélioration de la signalétique	♦ Etat des lieux ♦ Préconisations		1 QSP 1 personne par pôle	01/04/2014	01/10/2014			
		♦ Mise en place sur les sites		1 Chargé de COM ?		01/09/2015			